

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

六安市叶集区公共资源交易监督管理局 关于叶集区政府投资工程建设项目 5 月标后履约检查情况通报

各建设、施工、监理单位：

为加强政府投资工程建设项目标后履约管理，确保工程建设各方主体按照招标文件、中标单位的投标文件和工程合同诚信履约，2024 年 5 月 17 日由区发改委（公管局）对全区 23 个在建项目标后履约情况进行检查，现将检查情况通报如下：

一、检查项目

全区 23 个公开招标的在建项目。

二、检查内容

施工单位、监理单位关键岗位人员与投标文件是否一致及到岗履职情况，人员变更是否符合相关规定等。

三、检查情况

经检查，有 3 个项目存在未按要求履约，具体情况如下：

（一）和美乡村建设-津桥村非遗挂面工坊项目 EPC 总承包工程

建设单位：六安市叶集区三元镇人民政府；

施工单位：联合体牵头单位：安徽顺帆建设工程有限责任公司；
联合体成员单位：安徽建筑大学设计研究总院有限公司；

检查情况：项目经理不在岗、技术负责人不在岗。

（二）叶集区 2024 年三湾等 4 座小型水库除险加固工程

建设单位：六安市叶集区水利局；

施工单位：江西沃晟建设有限公司；

检查情况：技术负责人不在岗。

（三）六安市叶集区江淮果岭综合文旅项目（一期）EPC 总承包工程

建设单位：六安市叶集区果岭旅游发展有限责任公司；

施工单位：联合体牵头单位：安徽德志建设工程有限公司；
联合体成员单位：上海开艺设计集团有限公司；

检查情况：项目经理不在岗、技术负责人不在岗。

其他 20 个在建项目，六安市叶集区租赁住房建设项目（三期）（二次）、叶集区城投御湖庄园一期 EPC 总承包工程、史河防洪治理工程（叶集区）、史河防洪治理工程建设全过程工程咨询服务项目（叶集区）、叶集区园区道路及配套基础设施整体提升项目（一期）-六安叶集化工园区公共管廊建设工程（一期）EPC 总承包项目、叶集区园区配套基础设施整体提升项目（一期）六安市叶集区寄递物流公共配送中心项目、六安市叶集明强学校改扩建项目、六安市叶集明强学校改扩建监理服务项目、六安市叶集

区 S245 公共停车场项目（一期）、淮河一级支流—史河流域叶集段西小河和二道河水污染综合治理 EPC 项目（尾水处理工程）、河一级支流—史河流域叶集段西小河和二道河水污染综合治理 EPC 项目（尾水处理工程）施工监理、三元镇 2024 年全程农事服务育苗工厂建设项目（EPCO）总承包工程、叶集区孙岗乡 2024 年为民农事服务中心项目、叶集区孙岗乡陈店村农村公益性基础设施以工代赈建设项目、和美乡村建设-泮桥村 2024 年新河提水泵站及渠系配套工程、长岗一、二级电灌渠下段提升整治工程、叶集区姚李镇看花楼水轮泵渠道治理二期项目、叶集区邵高楼小流域水土保持综合治理工程、G529 金岳线叶集段新建工程、G529 金岳线叶集段新建工程施工监理，均能按要求履约。

四、问题处理

现将检查情况通报反馈至建设单位，请建设单位按照合同要求进行违约处理，并将处理结果（佐证材料）反馈至区发改委（公管局），同时抄送项目行业主管部门、施工单位、监理单位。

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

2024 年 5 月 20 日