

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

六安市叶集区公共资源交易监督管理局关于叶集区重点项目 11 月标后履约检查情况的通报

各建设、施工、监理单位：

为优化公共资源交易领域营商环境，压紧压实标后履约监管责任，2025 年 11 月 19 日、21 日，区发改委（公管局）对全区 8 个在建项目标后履约情况进行随机检查，现将情况通报如下：

一、检查项目

全区 8 个公开招标的在建项目。

二、检查内容

施工单位、监理单位关键岗位人员与投标文件是否一致及到岗履职情况，人员变更是否符合相关规定，建设单位管理情况等。

三、检查情况

经检查，有 2 个项目存在未按要求履约，具体情况如下：

（一）叶集区汲河防洪治理项目（一期）

建设单位：六安市叶集区水利中心、安徽中叶水务有限公司；

施工单位：安徽铁矿建设集团有限公司；

监理单位：安徽同方工程咨询有限公司；

检查情况：项目经理、技术负责人均在岗，项目总监不在岗；项目未设置考勤设备，未执行考勤管理。

（二）叶集经济开发区史河取水项目 EPC 总承包工程

建设单位：安徽六安叶集经济开发区管理委员会、六安市叶集区双产投资发展集团有限公司；

施工单位：六安市叶集区方正兴胜建筑工程有限公司；

监理单位：安徽廖祥建筑管理有限公司；

检查情况：项目经理不在岗，技术负责人在岗，项目总监在岗。

安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程汲东干渠姚李支渠 0+000-17+700 续建配套与现代化改造工程项目、平岗街道和平村农村公益基础设施以工代赈项目、绿色板材园大别山路东延段道路工程、六安市叶集区食用菌全产业链项目 EPCO、姚李镇融合发展基础设施改造提升以工代赈项目、六安市叶集区莲花山绿色智慧安息堂建设项目 6 个项目均能按要求履约。

四、问题处理

现将检查情况通报反馈至建设单位，请建设单位按照合同要求进行违约处理，并将处理结果（佐证材料等）于 12 月 5 日前反馈至区发改委（公管局），同时抄送项目行业主管部门、施工单位、监理单位。联系人：卢明亮，电话：2778916，邮箱：

879092184@qq.com。

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

2025年11月24日

抄送：区委区政府督查办