

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

六安市叶集区公共资源交易监督管理局 关于叶集区政府投资建设工程建设项目 2月标后履约检查情况的通报

各建设、施工、监理单位：

为加强政府投资建设工程项目标后履约管理，确保工程建设各方主体按照招标文件、中标单位的投标文件和工程合同诚信履约，2025年2月7日由区发改委（公管局）对全区6个在建项目标后履约情况进行检查，现将检查情况通报如下：

一、检查项目

全区6个公开招标的在建项目。

二、检查内容

施工单位、监理单位关键岗位人员与投标文件是否一致及到岗履职情况，人员变更是否符合相关规定，建设单位管理情况等。

三、检查情况

经检查，有3个项目存在未按要求履约，具体情况如下：

（一）安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（叶集区段）II标

建设单位：六安市叶集区水利中心、安徽中叶水务有限公司；

施工单位：安徽水利开发有限公司；

监理单位：安徽同方工程咨询有限公司；

检查情况：项目经理在岗、技术负责人不在岗，项目总监在岗。

（二）姚李工业园一体化工业污水处理设施及配套管网工程项目

建设单位：安徽六安叶集经济开发区管理委员会；

施工单位：北京市市政四建设工程有限责任公司；安徽洪鑫建设工程有限公司；

监理单位：合肥市宏新生态景观工程有限公司；

检查情况：项目经理、技术负责人均不在岗，项目总监不在岗。

（三）六安市淠河两岸排水防涝设施改造提升项目（叶集段）一期工程 EPC 总承包项目

建设单位：六安市叶集区重点工程建设管理处、六安市叶集区城市管理局；

施工单位：济南城建集团有限公司；安徽精工建设工程有限公司；湖南省建筑设计院集团股份有限公司；

监理单位：安徽恒信建设工程管理有限公司；

检查情况：项目经理在岗、技术负责人不在岗，项目总监不在岗。

其他 3 个在建项目，六安市叶集区粮食仓储设施建设（一期）

项目、六安市叶集区明强学校改扩建项目、六安市叶集区停车场建设项目 EPC 总承包工程，均能按要求履约。

四、问题处理

现将检查情况通报反馈至建设单位，请建设单位按照合同要求进行违约处理，并将处理结果（佐证材料等）于 2 月 17 日前反馈至区发改委（公管局），同时抄送项目行业主管部门、施工单位、监理单位。

联系人：梅乐琦，电话：2778916，邮箱：916949022@qq.com。

六安市叶集区公共资源交易监督管理局

2025 年 2 月 10 日

